

## 사업실명제 사업내역서

| 사업실명제<br>등록번호               | 2020-12   | 담당부서<br>작성자 | 인프라조성부/원료중계공급팀<br>(이창수/063-720-0552/<br>red1113@foodpolis.kr) |                   |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
|-----------------------------|---|-------------|---|-------------------|----|----|----|------|-------------------|-------|-----|-----|-------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|------|
| 사 업 명                       | 농식품 원재료 중계공급센터 구축   |             |   |                   |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 사업개요<br>및<br>추진경과           | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 추진배경 : 입주기업이 필요로 하는 농식품 원료를 연중 안정적 중계·공급 가능한 저온보관시설 및 공급연계 체계 구축</li><li>○ 추진기간 : '20. 1. ~ '20. 12.</li><li>○ '20년 사업비 : 7522백만 원</li><li>○ 주요내용<ul style="list-style-type: none"><li>- 농식품 원료 중계·공급센터 건설 공사</li><li>- WMS구축 등 효율적 운영을 위한 전산시스템 구축</li></ul></li><li>○ 추진경과<ul style="list-style-type: none"><li>- 농식품 원재료 중계공급센터 구축 개념설계('19.3.~'19.9.)</li></ul></li></ul>   |             |   |                   |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 사업수행자<br>(관련자 및<br>업무분담 내용) | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자<ul style="list-style-type: none"><li>- 최초 입안자 : 인프라조성부 4급(과장) 이창수</li><li>- 최종 결재자 : 사업본부장 김기주</li></ul></li><li>○ 사업 관련자</li></ul> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무<br/>(업무분담 내용)</th></tr><tr><td>사업본부장</td><td>김기주</td><td>본부장</td><td>20. 1. ~ '20. 12.</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>팀 장</td><td>이영도</td><td>팀 장</td><td>20. 1. ~ '20. 12.</td><td>사업관리</td></tr><tr><td>과 장</td><td>이창수</td><td>과 장</td><td>20. 1. ~ '20. 12.</td><td>사업담당</td></tr></table> |             |   |                   | 구분 | 성명 | 직급 | 수행기간 | 담당업무<br>(업무분담 내용) | 사업본부장 | 김기주 | 본부장 | 20. 1. ~ '20. 12. | 사업총괄 | 팀 장 | 이영도 | 팀 장 | 20. 1. ~ '20. 12. | 사업관리 | 과 장 | 이창수 | 과 장 | 20. 1. ~ '20. 12. | 사업담당 |
| 구분                          | 성명  | 직급          | 수행기간  | 담당업무<br>(업무분담 내용) |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 사업본부장                       | 김기주   | 본부장         | 20. 1. ~ '20. 12.   | 사업총괄              |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 팀 장                         | 이영도   | 팀 장         | 20. 1. ~ '20. 12.   | 사업관리              |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 과 장                         | 이창수   | 과 장         | 20. 1. ~ '20. 12.   | 사업담당              |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 다른 기관 또는<br>민간인 관련자         | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 농림축산식품부 국가식품클러스터추진팀</li></ul>   |             |   |                   |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |
| 추진실적                        | <ul style="list-style-type: none"><li>○ (2019) 원료농산물 수요조사 용역 완료('19.04.30.)</li><li>○ (2019) 농식품 원료 중계공급센터 구축 개념설계('19.09.10.)</li><li>○ (2019) 농식품 원료 중계공급센터 구축 기본 및 실시설계('19.12~'20.7.)</li><li>○ (2019) 농식품 원료 중계공급센터 전산 정보화전략계획(ISP) 추진('19.12~'20.6.)</li></ul>  |             |   |                   |    |    |    |      |                   |       |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |     |     |     |                   |      |